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 1. はじめに
 本学は平成14年、「図書館」と「情報科学センター」を統合して学術情報センターを発足さ
せた。学術情報センターのサービスを「図 1-1 学術情報センターのサービス概念図」 に示す。
平成16年度はこのうち、電子図書館機能として新図書館システム「Limedio1」の導入、及び学
習環境整備・支援機能として「ノート PC貸与サービス」を開始した。
 本論文では、これら二つの新サービスについて、システムの選定から現在に至る経緯、及び、
その導入効果について示す。
図  1-1  学術情報センターのサービス概念図
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 2. 前年度までの問題点
 2.1. 図書館システム「CALIS」の問題点
 今まで使っていた図書館システム「CALIS2」は、ユーザ個別に仕様を変更するフルカスタ
マイズが利点であった。しかし、近年下記のような問題点が出てきていた。
●汎用的なシステム構成でないため、他システムとの連携が難しかった。
●学内の LAN構成を変更（DMZ3の導入）後、頻繁にサーバがダウンしていた。
● CUI4ベースのユーザインターフェースのため、操作性が悪かった。
●中国語や韓国語が扱えないため、中国書の書名などを原書通りに入力できなかった。
●ユーザ館によって仕様が大きく異なり、汎用的なマニュアルが存在しなかった。
 また、CALIS自体の問題ではないが、合わせて導入しているクライアント端末が非常に古く、
近年のアプリケーションが動かせないなどの問題も出ていた。
 2.2. 館内のシステム環境
 昨年までは OPAC5端末を両館それぞれ 5 台程度設置していた。これは蔵書検索専用であり、
インターネット、メールやWORD6,EXCEL7など OFFICEソフトは、コンピュータ演習室や自
習室でしか利用できなかった。このように電子情報を活用できない学習環境は IT時代に対応
できない。
 3. 図書館システムリプレース
 3.1. 図書館システム選定（平成14年度）
 CALISの当初のリース期間は平成14年度末で終了であった。このため、リプレースの検討
は平成14年度から開始した。まず NII8のデータベースで導入数の多いシステムを調べ、「表 3 - 
1 初期候補システム」に示す 7 社（ 9 システム）を次期候補とした。
表  3-1 初期候補システム
業者名 システム名
丸善 ad@CALIS，CARIN
富士通 iLiswave
リコー Limedio
日本電子計算 Linus
ブレインテック 情報館5.0，情報館 AL
日立 LOOKS
CTC CILIUS
 長年使用してきたシステムを他システムにするには、移行に伴うデータ変換などの作業や、
館員の習熟などに労力がかかる。このため、なるべく CALISの後継で行きたいという希望が
強かった。CALISの後継としては、東海地区の丸善が開発していた ad@CALISと、東京地区
の丸善が開発していたCARINがあった。CARINは同じ丸善の製品ではあるものの、我々が使っ
てきたCALISとは開発部隊が異なる。同じM言語9 のデータベースを使っているという以外は、
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CALISと完全に別システムという位置づけであった。また、実際にデモを見ても、CARINは
まだ開発途上というイメージが強かった。このことから、従来のCALISと完全に互換性があり、
かつ数々の新機能を備えるという、CALISの次期バージョン ad@CALISが最有力となった。
 しかし平成14年夏、突如この ad@CALISが開発中止になってしまった。CALIS以外のシス
テムでは Limedioが有力ではあったが、他社システムに変更して採用するまでの決定打には欠
けた。一度リプレースすれば最低 5 年間は継続して使うことも考慮し、もう少し検討する猶予
も必要と考えた。そこで、平成15年度に予定していたリプレースを一年延期することになった。
 3.2. 図書館システム選定（平成15年度）
 平成15年度は CARINと Limedioの 2 システムに絞り、業者デモ、ユーザ館の見学などを
重ねた。また、機器構成・費用などを交渉して、両システムの比較条件を揃えた。両シス
テムとも一長一短であり、なかなか決定打が見つからなかった。このような中、最終的には
RASIS10を最重視して決定することにした（「表 3-2 RASIS比較表」参照）。その結果、下記
の点で Limedioの方が優位であり、平成15年10月10日の学術情報センター運営委員会において、
Limedioが次期システムとして承認された。
表  3-2  RASIS比較表
CARIN（丸善株式会社） Limedio（リコー株式会社）
Reliability ・システム実績が浅い。 ・ 導入実績と歴史において信頼性が高い。
・  国内上位の優良企業であり，企業力の
点でも信頼性が高い。
Availability ・ 現行のサービスが標準装備されている。
・  発注システムと 図書館システムがシームレ
スに連携されている。
・ 現行のサービスの一部は標準装備され
ていないが、運用・カスタマイズによ
り実現可能。
Serviceability ・ 導入館での大きなトラブル、不具合は
ない。
・ 導入館での大きなトラブル、不具合は
ない。
Integrity ・ 図書館業務、利用者サービスの各機能
は一通り揃っている。
・ 図書館業務、利用者サービスの各機能
は一通り揃っており、実績もあり完成
度は高い。
Security ・OS（Windows）の脆弱性に不安がある。・ OS（Solaris）が堅牢で充分なセキュリ
ティ対策を備えている。
 3.3. リプレース作業
 リプレースの主要作業は、データ移行とハードウェアリプレースの二つから成る。大まかな
スケジュールを「図 3-1  スケジュール概要」に示す。 Limedioが最終承認されたのは10月の
学術情報センター運営委員会であるが、10月からの作業開始では日程が厳しいと思われたため、
実際には Limedioを採用するという前提のもと 9 月から前倒しで作業した。
 3.3.1. リプレース作業のプロジェクト体制
 作業を分担するために学術情報課内を、データの移行に携わる「データ移行チーム」と、ハー
ドウェアや OSなどシステム面の移行に携わる「システム移行チーム」の二つに分けた（「図 
3-2  プロジェクト体制図」参照）。ただし、データ移行とシステム移行とは内容的に連携す
る部分もあるため、各々のチームのリーダー同士は、毎週の課内会議の折などに密に連絡をとっ
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て進めた。リコーに連絡・質問する際は、常に互いのリーダーの状況が把握でき、また履歴が
残るよう、電話でなく極力メールを使用した。
 3.3.2. データ移行
 データ移行の主要作業は、JPMARC11から NCMARC12への「マーク変換表の作成」と、「コー
ド表の作成」の二つから成る。これらの変換仕様を、全 6 回のリコーとの会議で確定した。
 マークの変換に関しては、既にリコーでは CALISから Limedioへの移行実績が多数あるた
め、標準的な変換表がリコーに用意されている。これを当館の事情に合わせて修正し、仕様を
決定した（「表 3-3  マーク変換表（一部）」参照）。ただし、雑誌で JPMARCを移行した実績
はなく、雑誌管理システムは作業が難航した。また、本学の雑誌管理は標準的な CALISでは
なく、大幅に機能強化したバージョン（厳密には ad@CALISの一部）を使っていた。このバー
ジョンのデータベースは、従来の CALISの「DSM13」と全く異なる「4DServer14」を使っていた。
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図  3-1  スケジュール概要
����������������
������
�������
����
��������
���
�������
����
���
���
����
���
������
����
���
����
���
��������
����
�����
������
���������
�����
��������
����������� �����������
��������������
図 3-2  プロジェクト体制図
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4DServerの内容は随時 DSMへコンバートしていたが、この部分にトラブルがあり、移行時に
も問題となった。
表 3-3  マーク変換表（一部）
LIMEDIO CALIS 繰返 溢れ 移行仕様
NCタグ タグ名 名称
MARCID 0000 書誌番号 × × そのまま設定する。
ISBN/XISBN 010A ISBN ○ × データ中の「-（ハイフン）」は削除する。
CNTRY 020A 国名コード × × タグを101Aに変更し，国名コードが「JP」であれば，
「JPN」に変更する。それ以外は移行しない。
 コード表に関しては、館ごとに全く状況が異なるため、全て当館で作成せねばならなかった。
CALISで単純に連番を振っていたコードについては、この機会に利用しやすいように変更し
た。例えば所属コードの場合、本学の学籍（教職員）番号の上位 3 ～ 5 桁が学科を表している
ため、これに対応したコードとした（「表 3-4  所属コードの対応表（一部）」参照）。
表  3-4  所属コードの対応表（一部）
コード 記述 メモ 順番 学籍番号
1100 家政学部家政学科   99999 **110***
1130 家政学部家政学科生活環境学専攻   99999 **113***
1300 家政学部食物栄養学科   99999 **130***
1400 家政学部生活環境学科   99999 **140***
 3.3.3. システム移行
 データベースサーバなどはリコーから指定があった。クライアントやファイルサーバは、な
るべく演習室と環境を揃えるように選定した。
 リコーとの初回打ち合わせ時に、今までの移行実績を踏まえた大まかなスケジュール表を
入手した。ただし、ノート PC貸与サービスを実現するためのインフラ整備と事務室の OAフ
ロア化が同時期に重なったため、これらの作業との調整が必要である。そこで、これらの全作
業を包括した 3 月の詳しい作業スケジュール表を作成した（「図 3-3 システム関連作業スケ
ジュール詳細（ 3 月前半）」を参照）。また、ライブラリーの管轄ではないが、コンピュータ演
習室のリプレースも同時期に重なった。作業場所や作業者は全く別であるが、トラックの駐車
場所や荷物の運搬経路を確保する必要があるため、演習室リプレースの担当者とも綿密にスケ
ジュール調整した。
 作業は CALISから Limedioへの移行が主であるが、クライアントやファイルサーバなども
単なる機種入替だけでなく、管理方法などを変更・改善した。
 1 ）NTドメインから ActiveDirectoryへの移行
  従来はライブラリー単独でドメインを構成していた。平成16年度、学内に ActiveDirectory15
が導入されたので、ライブラリーもこの ActiveDirectoryのメンバに移行した。
 2 ）OPAC端末の利用制限・セキュリティ管理
  従来はライブラリーのドメインコントローラ（WindowsNT）のシステムポリシー16を利
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用して、OPAC端末に利用制限をかけていた。これは少し分かりにくかったため、新たに
Infobarrierという利用制限用ソフトを導入した。しかしその後、ActiveDirectoryのグループ
ポリシー17は、NTのシステムポリシーより遥かに使いやすいことが分かった。また、グルー
プポリシーを使えば、プロキシなどの一括設定も可能となる。そこで、最終的にはグループ
ポリシーでの管理に移行した。
 3.4. 稼動
 納入・設置後、一週間ほどサンプルデータでテスト運用し、 3 月29日より本運用を開始した。
テスト運用期間中は、導入教育などで常時リコーが来館しており、気づいた問題はその場で修
正依頼した。しかし実際に業務を開始しないと気づかない問題が多々あり、本運用後も 2 ヶ月
ほど細かな修正や調整が続いた。本運用後の修正は、モデムでのリモートメンテナンスがメイ
ンであった。ただし、一度雑誌管理の関係で CALISからのデータ抽出ミスがあり、このとき
は丸善に現場での再抽出を依頼した。
 3.5. Limedio導入によるメリット
 Limedio導入により、ライブラリーサービスに下記のような改善・発展が見られた。
 1 ）グローバルな教育研究のサポート
 ● Z39.5018により世界の OPACを瞬時に横断検索できるようになった。
 ● NIIとシームレスに連携できるようになった。将来グローバル ILLも可能になる。
 ●多言語対応により、中国書などが原書名で入力・検索できるようになった。
 2 ）利用者サービスの向上
 ●新着図書の入荷情報などが、電子メールで利用者に自動通知できるようになった。
 ●図書予約などWEBサービスと学内のメールなどとで、ユーザ認証が統一された。
 3 ）システム面の改善
 ●検索速度が大幅に向上した。
 ●今のところシステムダウンは一度もない。
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図  3-3  システム関連作業スケジュール詳細（ 3 月前半）
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 4 ）その他
 ● NII連携により業務効率が向上した。
 ●保守料金が大幅に削減された。
 ●マニュアルが充実しており、基本機能は独習できるようになった。
 ●システム仕様が標準化されており、統一的なサポートが受けられるようになった。
 3.6. プロジェクトの成果と反省
 今回の図書館システムリプレースでの成果と反省を次に示す。
 3.6.1. 成果
 1 ）明確な役割分担により業務を分散できた。
  データ移行チームとシステム移行チームに分けて進めたことにより、業務を分散できた。
 2 ）明確なスケジュールにより業務効率を向上した。
  既にリコー側に幾度と移行実績があるため、初回に大まかなスケジュールを入手でき、ま
た毎回会議の後に、次回迄に何をどこまでやればよいかが明示された。これにより、先を見
通して効率よく業務を進めることができた。
 3.6.2. 反省
 1 ）図書館システムリプレースと同時期に大きなプロジェクトを集中させてしまった。
  図書館システムのリプレースは、単なるハードウェアや OSの移行のみならず、業務プ
ロセス自体の見直しも伴う大きなプロジェクトである。今回、ノート PC貸与サービスを実
現するためのインフラ整備や事務室の OAフロア化が同時期に重なり、非常に厳しいスケ
ジュールとなった。
 2 ）CALIS時代にカスタマイズし過ぎていた。
  CALISから Limedioへの移行実績は多々ある。しかし CALISはユーザ館ごとに仕様が異
なり、この部分はリコーでも汎用的な移行マニュアルが作れない。特に雑誌管理システムで
は「3.3.2データ移行」で述べたように様々な問題が発生した。
 3 ）選定初期段階で候補を絞りすぎてしまった。
  平成14年度のリプレース検討時、ad@calisに多大な期待をかけて望んだ。このため、突如
開発中止になって二の矢が継げず、リプレースを一年見送りせざるを得なくなってしまった。
 4. ノート PC貸与サービス
 4.1. サービス形態の検討
 IT時代の自学自習環境として、他大学で実施例がある図書館内の利用者用情報コンセント
サービスが参考になると考えた。そこでまず、本学ライブラリーに情報コンセントを設置した
場合の利用方法を検討した。
 1 ）学生が持参したノート PCを接続
  全学生がノート PCを所有している大学では有効であるが、現状の本学では、恩恵を受け
られる学生が極めて限られてしまう。また、他大学の話を聞いても、ノート PCは軽量化が
進んだとはいえやはり荷物になるため、あまり評判がよくなかった。ことに女子大において
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は、その傾向は強いと思われる。
 2 ）学術情報センターでノート PCを貸与して接続
   1 ）に比べ運用管理は楽である。ただし、学生は貸出手続きをした後に、ノート PCを所
定場所に設置し、電源投入して利用する。このため、演習室の常設 PCに比べて利用時の手
間が格段に増える。スペースなどの都合で常設に問題がある場合、有効な方法であると考え
られる。
 3 ）PC常設
  一般的に言う「図書館における利用者用情報コンセント」とは若干主旨が異なるが、費用・
運用面においては一番有利な方法と考えられる。 
  1 ）は運用管理面で非常に不利である。この理由は下記の通り。
●対象 PCが限定できないため、トラブル対応が難しい。
●使用前に利用者 PCのネットワーク設定が必要。ネットワークアダプタがない PCの場合は、
そのドライバのインストールなども必要。
●ドライバなどのインストールによって利用者 PCに不具合が生じ、OSの再インストールが
必要になることもある。利用者 PCが故障してしまった場合など、保守も利かず対応が非常
に難しい。
●利用者のネットワークアダプタのMACアドレス19が限定できないため、セキュリティ管理
が困難。
●利用者がウイルス感染している PCを学内 LANに繋いだ場合、学内の他の PCにまで被害が
及ぶ危険性がある。
  3 ）は、 PCを使用しない時に通常の閲覧机として使えず、またライブラリ内の景観を損ねる。
 以上から、サービス形態は「 2 ）学術情報センターでノート PCを貸与して接続」に決定した。
 4.2. LAN方式の検討
 発端は「図書館への情報コンセントの設置」であったが、学術情報センターでノート PCを
貸与するということになったので、情報コンセントにこだわる必要はなくなった。そこで、改
めて無線 LAN、有線 LANどちらの方式にするかを検討した。一般的な有線と無線の長短を「表 
4-1  有線 LAN・無線 LANの長所と短所」に示す。
 業者に見積依頼したところ、今回想定している利用場所においては、費用はどちらもほぼ同
じであった。どちらも一長一短ではあるが、最終的には下記理由により無線に決定した。ただ
し、有線のメリットも生かせるよう、一部電波が届きにくい場所などに情報コンセントも設置
した。
●なるべく全閲覧机で使用したい。有線でこれを実現するためには、情報コンセントの個数は
汐路だけでも100個以上必要である。
●閲覧室は OAフロア化されていないため、有線の場合、配線工事に伴いモールを張り巡らす
必要がある。
●元々閲覧机は PC使用を想定しておらず、特に個人机は PCを置くと図書を利用するスペー
スが不足気味。無線の場合、空いていれば 4 人机を利用するなど自由がきく。
●初めてのサービスであり利用の程度が分からないので、まずは極力費用のかからない方法を
選びたい。無線の場合、無線アンテナ 1 台だけでかなり広範囲カバーできるので、台数を限
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定したサービスならば有線より安くすませることができる。
 4.3. サービス範囲の検討
 無線 LANは大学全体で導入する方が効果が高いので、まずは試行を兼ねたサービスとし、
運用後に需要が高まれば、学内全体で無線 LANを導入するのが望ましい。そこでノート PC
の台数もまずは必要最小限に抑え、汐路センター15台、天白センター10台とした。汐路の方が
学生が多いため、PCの台数も 5 台多い。無線アンテナは、利用する PCがこの程度の台数で
あることを前提に、各部屋に 1 台程度とした。天白センターの場合、メディアルーム2/メディ
アルーム3/閲覧室は同じフロアにあるため、設置場所を工夫して、 2 台のアンテナでこの 3 エ
リアをカバーした。 
 4.4. システム選定
 4.4.1. 貸与ノート PC
 貸与ノート PCは、下記条件を満たした、Panasonicの Let's note CF-W2に決定した。
●図書とノート PCの併用を考慮し、操作に支障がない程度に極力小型であること。また同様
の理由により、CD-ROM（DVD-ROM）も外付けでなく、内蔵されていること。 
●閲覧室は OAフロア化されていないため、電源工事は極力避けたい。そのために、内蔵バッ
テリーで長時間稼動できること。
●学習目的であるため、余計な娯楽ソフトがプリインストールされていないこと。
 4.4.2. 貸与周辺機器
 周辺機器として、希望者にはマウス、MOドライブ、FDドライブも貸与する。これも小型
かつ電源不要のモデルを選択した。
表  4-1  有線 LAN・無線 LANの長所と短所
長所 短所
有線 LAN ・ 高速。現在の主流は100Mbps であり，更
に高速の1000Mbps もある。理論上，無
線の2倍～20倍の速度。
・ 距離による速度の劣化が少ない。
・ 配線が必要で利用場所が限定される。
・ 外観上美しくない場合がある。
・ 将来 PC が増えたときや，部屋のレイア
ウトを変更するとき，新たに工事が必要。
無線 LAN ・ 配線不要のためケーブルが邪魔にならな
らない。ノートパソコンにおいて非常に
有効。
・ 部屋の外観を損ねない。
・ 電波の届く範囲であればどこでも使用で
きる。
・ 将来 PC が増えても，アンテナを増やせ
ば対応できる。
・ 有線に比べ低速。理論上の最高値は
54Mbps。現実にはこの半分以下になる
ことも多く，動画はコマ落ちの可能性が
ある。
・ コンクリートの壁や鉄のドアなどは電波
が届かない。
・盗聴されやすい。
・ 年々価格は下がってきているが，まだ
LAN アダプタなどの機器は有線より高
い。
・規格が幾つか存在する。
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 4.4.3. アプリケーションソフト
 貸与ノート PCには、OFFICE XP Professional,AL-Mail32,VirusScanASAP20をインストールし
ておく。Officeについては、購入するのは Office2003であるが、演習室に合わせ敢えてダウン
グレードで OfficeXPを使う。
 近年Windowsのセキュリティホールが次々見つかるため、ノート PC25台のWindowsUpdate
は大変である。そこで、有効性の検証も兼ねて、パッチ21適応ツール UpdateExpertも購入した。
 4.4.4. ネットワーク機器
 無線アンテナの必須条件は、MACアドレス制限機能と、 802.11a/b/g全てに対応しているこ
とである。当初 Aruba5000のような高機能な無線スイッチも検討したが、今回はライブラリー
内だけのサービスということで、Melcoの AirStationとした。
 OPAC端末と違い、メールやインターネットも利用可能とする。このためセキュリティに留
意して、貸与ノート PCセグメント内に専用のファイアウォール netscreen22を導入した。
 4.4.5. 電源工事
 閲覧室は OAフロア化されていないため、極力電源工事は避けて内蔵バッテリーで使用する。
第二閲覧室は OAフロア化されているので、各机の下に電源コンセントを設置した。
 4.4.6. 盗難防止・落下対策の機材
 盗難防止・運搬時の落下対策として、次に示す機材を導入した（「図  4-1  盗難防止・落下
対策の機材」参照）。
 1 ）ノート PC収納庫：ノート PCを保管しながら、かつ充電できる専用収納庫。
 2 ）セキュリティロック：離席時の盗難防止。机の柱にくくりつけて固定する。
 3 ）キャリングバッグ：運搬時の落下対策。保管スペースをとらないソフトタイプを選定。
 4.5. 業者選定
 見積を取るにあたり、本プロジェクトを無線 LAN環境の構築である「インフラ整備工事」と、
ノート PCやラックなどの「貸与機器及び什器」の二つに分けた。インフラ整備工事は、本学
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図  4-1  盗難防止・落下対策の機材
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の学内 LANを担当してきた SHARP（実作業は住友電設）、及び新図書館システムを納入する
愛知リコー、の二社に見積依頼した。貸与機器については、これに萩原電気を加えた三社に見
積依頼した。
 インフラ整備工事は、SHARPの方が若干安く、かつ元々本学の学内 LANに精通しているこ
とも考慮し、SHARPに決定した。貸与機器及び什器は、愛知リコーが一番安く、かつ今回図
書館システムの発注業者であり連携も取りやすいということで、愛知リコーに決定した。
 4.6. 運用上の工夫
 4.6.1. セキュリティ対策
 ウイルス対策ソフト、ファイアウォールの導入のみならず、通常の館内利用の妨げにならな
い程度に、グループポリシーでも利用制限をかけた。
 Microsoftのパッチに迅速に対応できるよう、UpdateExpertを導入した。実際MS04-28の適応
において、WindowsUpdateに比べ明確な速度差が実証された。MS04-28はOS以外にOfficeのパッ
チも必要であり、更に Officeのパッチ適応には OfficeXPServicepack3も必要である。これらを
WindowsUpdateで処理したところ、 1 台の PCに 1 時間かかった。しかし UpdateExpertでは約30
分で 5 台の PCを同時に処理できた。 
 4.6.2. 保管方法
 ノート PCは、専用のノート PC収納庫にて充電しながら保管する。導入したノート PCは
フル充電で 7 時間使えるため、常に内蔵バッテリーのみで利用できる。
 4.6.3. 貸出・返却方法
 貸出：学生証を提出してもらい、管理ファイルに学籍カード番号などを入力する。管理ファ
イルは学生証をスキャンするだけで今までの利用回数が分かるようになっており、初回利用者
の場合は使い方を説明する。運搬時の落下対策として、キャリングバッグに入れて貸し出す。
また、返却前に利用者が確認すべき項目を列挙したチェックリストも渡す。 
 返却：カウンタで貸出機器とチェックリストを確認したうえで、学生証を返却する。
 4.6.4. 使用時の盗難対策
 収納庫には常時鍵がかかっている。貸出は学生証との引換のため、利用者による盗難はない。
しかし図書館内の場合、途中で本を探しに離籍することが多く、第三者による盗難の可能性が
ある。そこで、使用時に机などに専用のチェーンロックで固定して盗難を防止する。
 4.6.5. 導入後の評価とフィードバック
 全く初めてのサービスのため、利用者の反応を知る必要がある。そこで、利用者アンケー
トを実施することにした。最初紙ベースで実施したが、集計処理が大変であったため、ノート
パソコンからオンラインで回答できるようにした（「図  4-2  オンラインアンケート」参照）。
回答はデータベースに記録されると共に、館員全員にメール通知されるようにしてある。
 強制的なアンケートは利用者の負担になるので、ノート PCサービス用ホームページ（「図 
4-3  ノート PC貸与サービスホームページ」参照）を作り、その中にアンケートへのリンク
を張った。このホームページは起動時に自動的に表示される。アンケートに答えなくてもノー
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ト PCは利用できるが、導入初期かなりの
利用者が回答してくれた。結果は概ね良好
で、特に「蔵書を利用しながらノート PC
が使えるのがよい」という、まさにこちら
が意図した点を評価してくれる利用者も多
数いた。
 アンケートに利用者からの苦情や質問な
どがあった場合、それを FAQとしてこの
ホームページで公開し、利用者にとって単
なる負担でなく、利用者自身のメリットと
して還元できることを目指している。ただ
し苦情については今のところ、「ノート PC
なのでキーボードが打ちづらい」など、ノー
ト PC故の仕方ない問題のみであり、概ね
サービスに満足しているようである。
 4.6.6. 迅速なトラブル対応
 ライブラリーでは従来から OPAC用の
端末はあったが、用途が制限されているた
め、館員が PC自体のトラブル対応に追わ
れることはなかった。しかし、今回のノー
ト PC貸与サービスでは、インターネッ
トやメールなども利用できるため、PC自
体の相談もあり得る。このようなとき即
時に対応できるよう、代表的な対応例を
Filemaker23でデータベース化して、WEB
で参照できるようにした。
 4.7. サービス分析
 導入後半年間の月間利用件数を、汐路セ
ンター・天白センターに分けて「図 4-4  
ノート PC利用者数」に示す。汐路、天白
とも順調に件数が増えており、特に天白セ
ンターでは 7 月に150件もの利用を記録し
ている。 8 、9 月は夏休み期間のため、両
館とも利用は非常に少ない。
 ノート PCの購入台数は、学生数に合わせて汐路センターの方が天白センターより 5 台多い。
しかし実際の利用件数は、この予想に反して、天白センターの方が汐路センターの倍以上あ
る。この理由としては、天白学舎のコンピュータ演習室の少なさが考えられる。従来から天白
にコンピュータ演習室を増やすよう要望が出ているが、部屋が確保できず要望に応えられない
状況である。アンケート結果を見ても、本サービスを利用する理由として「演習室が空いてい
図  4-2  オンラインアンケート
図 4-3  ノート PC貸与サービスホームページ
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ないため」という回答が何件か見られた。このため、天白センターにおいては、特にこのノー
ト PC貸与サービスは貢献していると考えられる。
 4.8. プロジェクトの成果と反省
 今回のノート PC貸与サービス導入にあたっての成果と反省を次に示す。
 4.8.1. 成果
 1 ）スムーズな管理運用。
  全く新しいサービスのため、ともするとトラブル対応で館員の業務を膨大に増やす可能性
がある。そこで、館員がメンテナンスできる程度の台数・サービス範囲に絞り、システム面
ではグループポリシーでの一括管理、UpdateExpertでの一括パッチ適応などを導入した。こ
れらの成果もあり、今のところ大きなトラブルなく運用できている。
 2 ）費用対効果の高い業者選定。
  「インフラ整備工事」と「貸与機器及び什器」で業者を分けたことにより、それぞれの業
者の長点を生かした、費用対効果の高い業者選定ができた。また、「貸与機器及び什器」は
図書館システムリプレースと同業者だったため、何かと無理を聞いてもらえたことも大き
かった。
 4.8.2. 反省
 1 ）導入に向けての方向性が定まらなかった。
  最初は平成15年の 7 月に「図書館内に情報コンセントを」ということで始まった。しかし
以後、具体的なサービス内容・指針がなかなか定まらず、「無線でノート PCを貸与して使う」
という明確な指針が決まったのは平成16年 2 月中旬であった。このため、発注から納品まで
が一ヶ月もないという、非常に厳しいスケジュールとなってしまった。
 2 ）明確なスケジュール目標がなかった。
   1 ）とも関連するが、何をいつ迄にどこまで決めるかという目標がなかったため、会議を
開催してもなかなか話が先に進まず、発注が非常に遅れてしまった。
 3 ）同時期に大きなプロジェクトを集中させてしまった。
  図書館システムリプレース、事務室の OAフロア化が同時期に重なり、一層厳しいスケ
ジュールとなってしまった。
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図  4-4  ノート PC利用者数
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 5. 最後に
 導入にあたってはかなり厳しい時期もあったが、無事新たな二つのサービスの導入を完了し、
一層の利用者サービス向上を実現した。特に図書館内でのノート PC貸与サービスは全国的に
もまだ数が少なく、本学の特色の一つとしてアピールできる。今後も常に現状に満足すること
なく新たな可能性を追求し、常に先進なサービスを提供していきたい。それにあたっては、今
回の成果と反省を参考材料として生かし、より効果的に業務を進めていきたい。
 6. 参考文献
●「図書館システムの移行：選定と実施」 山田稔・杉山麻里（館灯 第38号）
●「学術情報センター実現への道程」 大呂美生（情報の科学と技術 vol.53 no.5（2003）
p257-262）
注
 1  リコー株式会社の図書館システム。SQLベースの独自のデータベース Gbaseを採用している。
 2  丸善株式会社の図書館システム。木構造のデータベース「DSM」を採用している。
 3  DeMilitarized Zoneの略。公開サーバをインターネット側からの不正な攻撃から守るためのセグメント。
 4  Character User Interfaceの略。情報を全て文字で表示し、全てキーボードで操作するユーザインターフェー
ス。
 5  OnlinePublicAccessCatalogの略。コンピュータ上で利用できる目録情報データベースと、その検索システム。
 6  Microsoft社のワープロソフト。Microsoft Officeの一部として提供されている。
 7  Microsoft社の表計算ソフト。Microsoft Officeの一部として提供されている。
 8  National Institute of Informaticsの略。情報学に関する研究開発と整備を行う大学共同利用機関。
 9  プログラミング言語であると共に、木構造のデータベースも併せ持つ。医療現場でよく使われている。
10 Reliability Availability Serviceability Integrity Securityの略。システムの信頼性を評価するチェック項目。 
11 国立国会図書館の書誌データ形式。
12 国立情報学研究所の書誌データ形式。
13 DEC Standard MUMPSの略。日本 DEC株式会社（現在の Compaq株式会社）製のM言語。
14 4D社のデータベースサーバ。
15 ドメインや資源に階層構造を設けて管理できるディレクトリサービス。
16 利用者がシステムを不用意に破壊したりしないように、機能を制限できるようにするWindows NTの機能。
17 Windows NTの「システムポリシー」の発展型としてWindows 2000 Serverから導入された機能。
18 クライアント -サーバ環境で複数の情報サーバ間の検索を容易にするためのプロトコル規格。
19 ネットワークでホストを識別するために設定されるハードウェアアドレス。
20 ネットワーク・アソシエイツ社のウイルス対策ソフト。定義ファイルなどの更新が全て自動化されている。
21 プログラムの機能の一部を変更したり、不具合を修正するためのソフトウェア。
22 NetScreen社のファイアウォール。
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